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4 SINOPSIS

Proyek adalah proses yang unik, kompleks, dan
penuh ketidakpastian serta memerlukan sum-
berdaya yang tidak sedikit. Suatu proyek dapat
gagal atau tidak seperti yang direncanakan akan
memberikan dampak yang signifikan terhadap
Perusahaan.

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
suatu proyek. Pengelolaan dan penanganan risiko yang
buruk dalam suatu proyek dapat berakibat fatal bagi
perusahaan, dan bahkan dapat menjadi bencana yang
mengancam kelangsungan perusahaan. Tujuan dari
Manajemen Risiko Proyek adalah meminimalisasi risiko
tidak tercapainya tujuan proyek serta mengidentifikasi
dan memanfaatkan peluang yang ada.

Pelatihan ini didisain untuk memberikan pemahaman
sistematis mulai dari definisi dan cakupan risiko suatu
proyek, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko
sampai dengan perlakuan risiko dalam suatu proyek
beserta pendalamannya melalui beberapa studi kasus.

Pelatihan ini juga didisain untuk membangun kerangka

kerja untuk penerapan manajemen risiko bagi
proyek-proyek yang signifikan dan untuk memberikan
kepada delegasi, kemampuan untuk memilih dan mener-
apkan teknik manajemen risiko yang tepat dalam kerang-
ka kerja manajemen risiko.




4 Manfaat Pelatihan

- Pemahaman fundamental tentang manajemen risiko proyek.

- Pemahaman tentang bagaimana melakukan identifikasi risiko
suatu proyek dalam konteks proses manajemen risiko terpadu
perusahaan.

Memperoleh tip-tip praktis tentang bagaimana melakukan
asesmen risiko proyek.

+ Pendalaman dalam penggunaan serta penerapan manajemen
risiko berbasis ISO 31000 dalam mengelola Risiko Proyek.

4 Peserta

+ Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
+ Anggota Komite Pemantau Risiko dan atau Komite

Audit
-+ Corporate Secretary

Manajer dan anggota departemen atau bagian Manajemen
Risiko
+ Ketua dan anggota Audit Internal perusahaan
+ Manajer operasional atau staff yang bertugas menangani
suatu proyek di perusahaan
+ Managjer lini yang membutuhkan pemahaman tentang risiko
suatu proyek

- Praktisi dan Profesional di bidang Manajemen Risiko Korporasi



4 Host

Program ini akan didampingi serta difasilitasi oleh Host
beserta dengan fasilitator ahli lainnya dari CRMS Indonesia.
Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk
berbagi pengalaman praktis dengan para peserta.

Victor Riwu Kaho

Viktor Riwu Kaho merupakan konsultan ahli di bidang tata
-~ kelola korporasi dan manajemen risiko perusahaan, saat

ini menjabat sebagai managing partnerdi Wimconsult.

Beliau telah terjun di bidang konsultasi sejak tahun 1997, berkarir
sebelumnya di Deloitte, Touche & Tohmatsu, PT Prima Lirang Mining

(anak perusahaan BHP Biliton) sebagai Environmental Officer.

Beliau menangani proyek GCG sejak tahun 2002 baik di sejumlah BUMN,
seperti di antaranya PT Pelindo 1, PT Pelindo 2, PT PGN Tbk., PT RNI, PT
Jasa Marga, dan lain-lain; dan juga perusahaan non-BUMN, seperti di
antaranya PT Bakrie Telecom Tbk., PT Indo Tambangraya Megah Tbk.,
dan lain sebagainya. Beliau telah membantu penerapan Manajemen
Risiko Berbasis ISO 31000 di berbagai perusahaan besar seperti PT Jasa
Marga Tbk., PT Marga Sarana Jabar, PT United Tractors Tbk., PT Jasa
Raharja Putera, PT RNI, PT ASEIl, PT Perkebunan Nusantara Ill, Lembaga

Penjamin Simpanan, dan lain-lain.

Catatan: Host/Fasilitator dapat berubah sewaktu-waktu.
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